EVALUASI AKSELERASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK BERDASARKAN  TIME SCHEDULE KURVA S PADA GEDUNG LABORATORIUM DAN PENGHUBUNG FMIPA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA by Muhammad Ardila , Fitrian
EVALUASI AKSELERASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK 
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ABSTRAK 
Waktu memiliki kedudukan sebagai sarana dan juga sebagai fungsi pengelolaan, dengan adanya 
pengendalian waktu yang baik dapat menghambat terjadinya keterlambatan waktu pelaksanaan proyek. 
Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya prestasi atau deviasi pekerjaan antara 
realisasi dilapangan dengan time schedule rencana. 
Metode pengumpulan data dalam studi ini adalah metode dokumentasi seperti pengumpulan data 
proyek dan metode studi wawancara. Metode yang digunakan dalam evaluasi kemajuan pekerjaaan pada 
pembangunan gedung FMIPA Universitas Negeri Yogakarta yaitu membandingkan antara time schedule  
rencana dengan  hasil akselerasi pekerjaan dilapangan. 
Kesimpulan dari kajian ini adalah  (1) Adanya perbedaan antara realisasi pelaksanaan dilapangan 
dengan time schedule, dilihat dari segi waktu. (2) Pada proyek Pembangunan Gedung FMIPA ini terjadi 
keterlambatan pada minggu 1-7 dikarenakan  masih adanya perubahan desain pada bangunan, serta 
terhambat dengan proses IMB dan juga jumlah pekerja yang masih belum cukup. (3)Kemudian terjadi 
peningkatan  prestasi pekerjaan di minggu 8-14 dikarenakan diminggu ini  difokuskan dalam pekerjaan 
beton yang selalu dibantu dengan alat berat secara maksimal, penambahan jam kerja lembur  dan  tidak 
banyak revisi desain proyeknya.(4)Pada minggu terakhir 15-17 terjadi deviasi atau  keterlambatan  
pekerjaan dikarenakan pada minggu ini adalah pekerjaan finishing seperti pemasangan paving blok, serta 
pengurangan tenaga kerja yang menyesuaikan dengan volume pekerjaan dan memperbaiki bangunan 
existing yang rusak akibat pekerjaan. 
Kata Kunci : Evaluasi, Kurva S, Time Schedule, Progres Pekerjaan. 
ACCELERATION OF THE DEVELOPMENT PROJECT EVALUATION BASED ON 
TIME SCHEDULE CURVE S LABORATORIES BUILDING AND 
CONNECTINGYOGYAKARTA STATE UNIVERSITY 
ABSTRACT 
Time has a position as a means as well as the functions of management, with good control of time 
delays can hamper project implementation time. The purpose of this study was to determine the cause of 
the achievement or deviation between actual field work with the time schedule planned. 
Methods of data collection in this study is a method of project documentation such as data 
collection and methods of the study interview. The method used in the evaluation of the progress of the 
building employment at the State University of Natural Sciences Yogakarta ie comparing the time 
schedule planned with the results of the field work acceleration. 
The conclusion of this study were (1) The difference between the realization of the field with a 
time schedule, in terms of time. (2) In this Faculty Building construction project delays at 1-7 weeks due 
to the persistence of the changes in the design of the building, and hampered by the IMB and the number 
of workers who are still not enough. (3) Then there was an increase in job performance due diminggu 8-
14 weeks is focused on concrete work that always helped with the heavy equipment to the maximum, 
additional overtime hours and not a lot of revisions to the project design. (4) In the last week going 15-17 
deviation or delay due to work on this week is finishing work such as installation of paving blocks, as 
well as a reduction in workforce that adapts to the volume of work and the repair of existing buildings 
damaged by the work. 
Keywords: Evaluation, S Curve, Time Schedule, Work Progress. 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dalam pelaksanaan suatu proyek terdapat tiga aspek pokok yang merupakan 
indiaktor keberhasilan proyek yaitu biaya, jadwal dan mutu. Jika biaya dan waktu 
pelaksanaan proyek sesuai dengan perencanaan serta kualitas telah di penuhi, maka 
proyek tersebut dapat di katakan berhasil dan sukses. Dan untuk dapat mencapai 
keberhasilan proyek tersebut, maka salah satu faktor yang dapat menunjang adalah 
dengan membuat suatu jadwal perencanaan yang betul-betul yang sesuai dengan 
keinginan yang akan di capai. 
Adanya jadwal perencanaan dapat di peroleh gambaran yang jelas mengenai 
urutan kegiatan proyek, hubungan ketergantungan antara kegiatan yang satu dengan yang 
lain, kegiatan kegiatan kritis, kebutuhan sumber daya tiap tiap kegiatan , dan alokasi 
waktu pelaksanaan proyek. Jadwal perencanaan juga mampu menganalisa , apabila 
terjadi keterlambatan pelaksanaaan suatu kegiatan,  bagaimana pengaruhnya terhadap  
jadwal penyelesaian proyek secara keseluruhan.  
Dalam Tugas Akhir ini, penyusun mengevaluasi kemajuan pekerjaan dengan 
membandingkan antara time schedule yang dibuat kontraktor dan pelaksanaaan realisasi 
di lapangan dalam bentuk kurva S karena kurva ini bisa menggambarkan aktifitas 
pengerjaan proyek secara umum dan  lebih di kontrol 
Dalam Tugas Akhir ini sebagai bahan kajian adalah proyek Pembangunan 
Gedung Laboratorium dan Penghubung FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta yang 
membahas tentang evaluasi kemajuan pekerjaan karena untuk mengetahui seberapa besar 
kemajuan pekerjaan dan penyebab penurunan dan kemajuan pekerjaan terhadap 
pelaksanaan proyek, dan pentingnya karena pada pembangunan proyek  gedung FMIPA 
ini banyak sekali keterlambatan proyek yang berujung pada kerugian pada proyek itu 
sendiri. 
B. Identifikasi Masalah 
Setelah melihat di lapangan secara langsung terutama pada pembangunan Gedung 
Laboratorium dan Penghubung FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta, masalah yang 
teridentifikasi adalah : 
1. Sering terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan proyek dari waktu yang di 
rencanakan di proyek FMIPA tersebut. 
2. Banyaknya pengaruh cara pengerjaan proyek yang tidak standar dan terhadap 
cepat lambatnya pelaksanaan proyek. 
3. Perbedaan kemajuan pekerjaan antara time schedule dengan realisasi di lapangan 
sangat besar dan terlihat. 
 
C. Batasan Masalah 
1
Penulis mempunyai batasan masalah dalam Tugas Akhir ini agar penulisan 
proyek akhir ini terarah dan mudah di pahami sesuai tujuan pembahasan dan memperjelas 
ruang lingkup permasalahan perlu di lakukan batasan terhadap masalah yang di ambil. 
Kajian yang di laksanakan pada proyek pembangunan gedung Laboratorium dan 
Penghubung FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta ini  di batasi pada: 
1. Pengaruh cara pengerjaan proyek terhadap efek cepat lambatnya pelaksanaan 
proyek 
2. Perbedaan kemajuan pekerjaan antara time schedule dengan realisasi di lapangan. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahn dapat di rumuskan 
sebagai berikut : 
1. Pada minggu ke berapakah terjadi percepatan pekerjaan yang paling besar dan yang 
paling kecil? 
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya akselerasi pekerjaan ? 
 
E. Tujuan Penulisan 
Tujuan yang hendak di capai dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Untuk mengetahui perbedaan antara realisasi pelaksanaan di lapangan dengan time 
schedule. 
2. Untuk mengetahui kapan terjadi percepatan yang paling besar dan yang paling kecil. 
3. Untuk mengetahui penyebab terjadinya percepatan pekerjaan. 
 
KAJIAN PUSTAKA 
A. Manajemen 
Banyak defenisi tentang manajemen, dalam Modul Manajemen Konstruksi 
ada beberapa defenisi di antaranya:  
1. Manajemen : adalah suatu seni yang mengatur proses pemanfaatan Sumber 
Daya Manusia, dan  Sumber Daya Lahan (uang, alat , bahan) yang dianalisis 
serta diatur untuk  mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (FW.Taylor Hal:2) 
2. Manajemen : adalah proses tertentu yang terdiri dari kegiatan merencanakan, 
mengorganisasikan, menggerakan SDM & SDL untuk mencapai tujuan yg 
telah ditetapkan. (Terry Hal:2)  
Jadi inti dari kata “manajemen” adalah suatu usaha untuk memanfaatkan 
sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan secara efisien dan efektif. 
Manajemen juga dapat di pandang sebagai suatu rangkaian beberapa 
tanggung jawab fungsional yang berhubungan erat satu sama lain dan secara 
keseluruhan membentuk jaringan kerja yang teratur dan sistematis. Jaringan kerja 
tersebut jangan sekali kali di tafsirkan hanya sebagai gabungan satuan-satuan 
yang atau tahapan kegiatan terpisah, tetapi keseluruhannya merupakan suatu 
kesatuan interaksi kegiatan. 
B. Proyek Konstruksi 
“Proyek adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang 
dibatasi oleh waktu dan sumber daya yang tersedia. Proyek konstruksi adalah 
suatu upaya untuk mencapai suatu hasil dalam bentuk bangunan/infrastruktur.” 
Sedangkan kriteria proyek konstruksi adalah: 
1. Dimulai dari awal proyek (awal rangkaian kegiatan) dan diakhiri dengan akhir 
proyek (akhir kegiatan), serta mempunyai waktu yang terbatas. 
2. Rangkaian kegiatan proyek itu hanya satu kali sehingga menghasilkan produk 
yang bersifat unik.(Andi Offset : 2002 Hal:3). 
Menurut Modul Kuliah Manajemen Konstruksi Proyek adalah serangkaian 
kegiatan(pekerjaan) terorganisasi yang menggunakan Sumber Daya Manusia & 
Sumber Daya Lain untuk mencapai suatu tujuan, yang memiliki ciri ciri: 
1. Tujuan proyek bersifat spesifik/khusus 
2. Waktu proyek terbatas 
3. Hanya berlangsung satu kali 
4. Mempunyai titik awal dan titik akhir. 
 
Berikut adalah unsur unsur manajemen sumber daya proyek 6M+1T: 
1. Man (Manusia) 
2. Material (material) 
3. Money (modal/uang) 
4. Machine (Tool/Equipment) 
5. Methode (metode) 
6. Market (Pasar) 
7. Time/Minute (waktu) 
 
C. Proses Manajemen 
Usaha dalam manajemen konstruksi merupakan suatu proses yang 
meliputi perencanaan (planning) kegiatan, melaksanakan (execution) kegiatan dan 
mengendalikan (control) kegiatan itu sendiri. 
 
 
Gambar 2. Siklus Proses Manajemen 
(Modul Soft Copy Ir.Sumardjito.MT : 2008) 
 
 
 
 
 
  
1. Kurva “S” (Hannum Curve) 
Kurva S merupakan salah satu teknik pengendalian kemajuan proyek 
dengan memakai kombinasi kurva “s” dan tonggak kemajuan  (milestone). 
Milestone adlah titik yang menandai suatu peristiwa yang di anggap penting 
dalam rangkaian pelaksanaan pekerjaan proyek. Peristiwa itu dapat berupa 
saat mulai atau berakhirnya pekerjaan. Titik  milestone ditentukan pada waktu 
mentiapkan perencanaan dasar yang  sebagai tolak ukur kegiatan pengendalian 
proyek. 
Kurva prestasi atau kurva “s” berupa gambar hubungan atau 
penjumlahan antara kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara komulatif (dalam 
persen 0% - 100%) pada sumbu Y  dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Pada 
sumbu X atau suatu kemajuan komulatif pekerjaan terhadap waktu 
pelaksanaan.  
Untuk menyusun kurva S, sebelumnya harus di ketahui terlebih dahulu 
jadwal dari masing masing kegiatan, bobot (persentase) dari kegiatan tersebut 
hingga distribusinya. Kurva yang di buat dengan sumbu vertical sebagai nilai 
kumulatif biaya atau jam-orang atau penyelesaian pekerjaan dan sumbu 
horizontal sebagai waktu kalender masing dari angka 0 sampai 100 ini, 
umumnya akan berbentuk huruf S . Penyebab terjadinya huruf S di dalam 
kurva di karenakan kegiatan proyek berlangsung sebagai berikut: 
a. Kemajuan pada awalnya bergerak lambat 
b. Di ikuti oleh kegiatan yang bergerak cepat dalam kurun waktu yang lebih 
lama. 
c. Akhirnya kecepatan kemajuan menurun dan berhenti pada titik akhir. 
 Kurva S sangat cocok untuk di pakai sebagai laporan proyek bulanan 
yang berlangsung dan kepada pimpinan proyek maupun pimpinan 
perusahaan karena kurva ini dapat dengan jelas menunujukan kemajuan 
proyek dalam bentuk yang mudah di pahami. 
 
 
 
Gambar 4. Contoh Kurva S 
 
  Cara menggambar kurva S sebagai berikut: 
1. Menentukan ketergantungan dari masing masing kegiatan 
yangterlibat dalam proyek. 
2. Menentukan jadwal dari masing masing kegiatan tersebut 
3. Menghitung bobot(presentase), dari masing masing kegiatan 
tersebut, yaitu perbandingan antara biaya masing masing kegiatan 
tersebut dengan diaya total. 
4. Mendistribusikan bobot kegiatan tersebut (secara merata), yaitu 
dengan membagi bobot dengan durasi masing masing kegiatan 
tersebut, sehingga diperoleh bobot persatuan waktu. 
5. Menjumlahkan bobot kegiatan yang terdistribusi tersebut secara 
komulatif untuk setiap satuan waktu, yaitu dari waktu permulaan 
proyek sampai dengan waktu penyelesaian proyek. 
6. Menuliskan nilai hasil penjumlahan tersebut pada bagian bawah 
diagram batang. 
7. Plot titik titik pada diagram batang sesuai dengan nilai hasil 
penjumlahan  untuk masing masing waktunya. 
8. Menghubungkan titik titik yang sudah di plot tersebut maka di 
peroleh kurva S. 
 
 Berikut adalah contoh cara membuat kurva s dan bar chart 
misal pekerjaan yang akan dibuat sebagai berikut: 
Langkah pertama adalah memperkirakan waktu masing pekerjaan dan  
rincian harga dari RAB, misal  
- A=Pekerjaan Persiapan@6 hari Rp.100.000 
- B=Pekerjaan galian @2 hari Rp.150.000 
- C=Pekerjaan lantai kerja @2hari Rp.200.000 
- D=Pekerjaan pasir urug @1 hari Rp.150.000 
- E=Pekerjaan pasangan batu kali @3 hari Rp.400.000 
- F=Pekerjaan urugan kembali @1 hari Rp.100.000 
Selanjutnya menghitung bobot masing masing pekerjaan, dengan 
rumus : (Harga pekerjaan/harga total pekerjaan)x100%=bobot per 
pekerjaan, begitu dengan macam pekerjaan yang lainnya di hitung 
satu per satu. Langkah berikutnya adalah membagi bobot pekerjaan 
dengan durasi kemudian meletakkan pada kolom hari 
pelaksanaannya, contoh pekerjaan persiapan = 
Rp.100.000/Rp1.100.000)x100%=9,09. Adlah hasil dari bobot 
pekerjaan persiapan, kemudian membagi bobot pekerjaan dengan 
durasi/waktu contoh pekerjaan persiapan 9,09/6=1,52 masukan di 
kolom hari pelaksanaannya, seperti pada table dibawah ini: 
 
 
 
 
 
 
Berikutnya gambaran kurva S, sesuai pada bilangan presentasi pada setiap 
baris item pekerjaan (akumulatif). (http://www.ilmusipil.com/) 
 
METODE KAJIAN 
A. Obyek Kajian 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, yang akan digunakan sebagai obyek  
kajian adalah pembangunan gedung labolatorium FMIPA Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
 
B. Lokasi Kajian 
Lokai obyek yang dikaji yaitu terletak di Komplek Kampus Universitas 
Negeri Yogyakarta, Karang Malang, Sleman, Yogyakarta.  
 
C. Waktu Kajian 
Waktu dilaksanakannya pembuatan Tugas Akhir ini dimulai pada bulan 
Januari 2012 dan rencana selesai bulan Juni 2012. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data data yang diperlukan untuk penyelesaian Proyek 
Akhir ini diperoleh dari PT. PRIMA ANDALAN GROUP sebagai kontraktor yaitu, 
terdiri atas : 
1) Gambar Bestek/Proyek 
Gambar Proyek berguna untuk membantu memudahkan dalam penyelesaian 
proyek. 
 
2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan (Time Schedule) 
Time schedule digunakan untuk mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan tipa 
item pekerjaan jenis pekerjaan dan untuk mengetahui waktu kapan bangunan 
tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. 
3) Rincian Anggaran Biaya, rekapitulasi biaya dan daftar analisis harga satuan 
bahan. 
 
E. Metode Analisa Data 
Dalam metode analisis data ini penyusun mencoba meng-evaluasi 
kemajuan pekerjaan dengan menggunakan kurva S atau Time Schedule, yang 
digunakan untuk menentukan waktu proyek dan hasil akselerasi pekerjaan antara 
time schedule rencana dengan hasil realisasi prestasi pekerjaan yang ada dilapangan.. 
Bila grafik tersebut dibandingkan dengan grafik serupa yang disusun berdasarkan 
perencanaan dasar maka akan segera terlihat jika terjadi penyimpangan atau malah 
kemajuan. 
 
 
 
F. Diagram Alir 
 
26 
 
Diagram yang di gunakan untuk mempermudah dalam penyelesaian Proyek 
Akhir ini adalah sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
START
PENGUMPULAN DATA GAMBAR, 
TIME SCHEDULE, RAB 
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HARGA SATUAN 
EVALUASI 
KEMAJUAN PEKERJAAN 
MENGGUNAKAN KURVA S 
HASIL ANALISA
ANTARA RENCANA DAN REALISASI 
KESIMPULAN
Analisa Data 
1.  Perbandingan Kurva S Rencana dan Kurva S realisasi 
Dibawah ini merupakan grafik kemajuan pekerjaan pada proyek pembangunan 
gedung labolatorium Universitas Negeri Yogyakarta dilihat dengan menggunakan 
kurva S: 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Dari pembahasan evaluasi kemajuan pekerjaan pada pembangunan 
gedung Laolatorium Universitas Negeri Yogyakarta dengan menggunakan 
kurva S dapat disimpulkan bahwa : 
i. Adanya perbedaan antara realisasi pelaksanaan dilapangan dengan 
time schedule, dilihat dari segi waktu yaitu dalam pelaksanaannya 
mengalami akselerasi  dan deviasi pekerjaan  pada setiap minggunya. 
Perencanaan jadwal kerja yang baik dapat meminimal deviasi 
pekerjaan 
b. Pada Pembangunan Gedung FMIPA ini terjadi keterlambatan pada 
minggu pertama yaitu minggu ke 1-7 dikarenakan pada minggu ini masih 
dalam proses IMB serta masih banyak revisi desain asplan drawing dan 
masih negosiasi sub pekerjaan kepada subcon. Kemudian pada minggu 
ke 8-14 terjadi percepatan akselerasi pekerjaan dikarenakan pada minggu 
ini difokuskan dalam pekerjaan beton yang realtif cepat dan selalu 
dibantu dengan alat berat dengan maksimal, disamping itu juga diadakan 
jam kerja lembur  dan penambahan pekerja. Pada minggu terakhir yaitu 
minggu ke 15-17 terjadi deviasi pekerjaan dikarenakan pada minggu ini 
merupakan pekerjaan finishing seperti memperbaiki bangunan existing 
yang rusak akibat proyek, seperti memperbaiki paving blok, septictank 
existing, serta pekerjaan lansekap, dan disamping itu dilakukan 
pengurangan tenaga kerja dikarenakan penyesuaian dengan volume 
pekerjaan yang semakin berkurang. 
 
B. Keterbatasan Kajian 
Dalam mengkaji laporan ini penulis menyadari masih banyak  terdapat 
keterbatasan, diantaranya sebagai berikut : 
a. Pada saat pelakasanaan proyek, penyusun tidak memantau langsung 
pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan gedung FMIPA yang 
dikerjakan dari pagi hingga sore. 
b. Penulis tidak memperoleh data langsung dari pelaksanaan proyek , 
melainkan data yang sudah jadi dari kontraktor dan pengawas proyek 
pembangunan gedung FMIPA . 
 
C. Saran 
Hal-hal yang dapat disarankan adalah: 
a. Perencanaan awal yang telah matang dibuat dan dilakasanakan 
dilapangan dapat menjamin pengurangan resiko keterlambatan 
pekerjaan. 
b. Pada masa peninjauan, untuk mengetahui factor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja proyek, selain dari wawancara antara pihak 
kontrktor dengan site manager dan pengawas serta logistic, juga perlu 
dilakukan pengamatan sendiri pada setiap hari kerja proyek 
c. Perlu dirancang alternative-alternativ system penanganan bila terjadi 
penyimpangan waktu secara terpadu (misal terjadi bencana maka harus 
dibuat jadwal baru), atau misal terlambat karena material tidak datang 
tepat waktu kontraktor harus mempunyai alternative agar target segera 
terpenuhi, itu juga berlaku untuk peralatan maupun material dan man 
power. Karena pada minggu-minggu pertama masih minimnya peralatan 
dan sumber daya orang yang bekerja, sehingga perlu ditambah. 
d. Diperlukan koordinasi yang baik antara pihak kontraktor pelaksana, 
subkontraktor, konsultan pengawas dan Owner untuk mengatasi 
keterlambatan progress pekerjaan. 
 
 
 
